

PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE FOMENTO

PREZADO PROPONENTE

PARA MELHOR ANÁLISE DA PROPOSTA, SOLICITAMOS O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO CONFORME O MODELO DISPONIBILIZADO:

PARTE 1: DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC		
Nome da parceria: HORTA URBANA XERÉM I, DUQUE DE CAXIAS-RJ		
Nome da OSC: INSTITUTO ZECA PAGODINHO		
Endereço completo: R. Carlos Mateus, 54 - Xerém, Duque de Caxias – RJ		
CNPJ: 03.588.494/0001-65		
RA: N/A	UF: RJ	CEP: 25245-620
Site, blog, outros: https://institutozecapagodinho.org.br/		
Nome do representante legal: Louiz Carlos Piquet Chaves da Silva		
Cargo: Presidente		
Telefone fixo: (21) 2679-1254	Telefone (outros): (21) 99712-7034	
E-mail do representante legal: contato@institutozecapagodinho.org.br		
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA		
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Cynthia da Silva Souza		
Função na parceria: Gestora do Projeto		
Telefone fixo: (21) 2679-1254	Telefone (outros): (21) 97646-2117	
E-mail do responsável: cynthiasouzaconsult@gmail.com		
OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)		
Razão social: ORGANIZAÇÃO CIDADES SEM FOME		
Endereço completo: Rua Professor José Décio Machado Gaia, 20- A - São Mateus, São Paulo – SP		
CNPJ: 06.151.676/0001-62		
Município: São Paulo	UF: SP	CEP: 03961-070
Site, blog, outros: www.cidadessemfome.org		
Nome do representante legal: Hans Dieter Temp		

Cargo: Presidente	
Telefone fixo: (11) 2735-4842	Telefone (outros): (11) 99820-5784
E-mail do representante legal: cidadessemfome@uol.com.br	
Objeto da atuação em rede: Horta Urbana ocsf / Inst Zeca Pagodinho em Xerém - RJ	
OUTROS PARTÍCIPIES (ATUAÇÃO EM REDE)	
Anexos:	<input type="checkbox"/> Termo de atuação em rede <input type="checkbox"/> Portfólio da OSC <input type="checkbox"/> Outros (especificar):

PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA

APRESENTAÇÃO

O Instituto Zeca Pagodinho irá ceder um terreno de cerca de 8.000m² de propriedade do Instituto para a construção e operação de uma horta urbana de larga escala que empregará a população local do bairro de Xerém-RJ na produção de alimentos (verduras, legumes, frutas). A horta irá utilizar métodos de adubação e irrigação sustentáveis. Os alimentos produzidos serão a) vendidos nos comércios locais e b) doados para instituições de assistência locais. Toda a renda advinda da produção de alimentos será revertida para os trabalhadores do projeto. O objetivo é melhorar o acesso à alimentação e criar empregos e renda no processo.

JUSTIFICATIVA

Segundo pesquisa do IBGE 2022, mais de 60 milhões de brasileiros se encontram em algum grau de insegurança alimentar, e mais de 34 milhões estão em insegurança alimentar grave, ou seja, não possuem acesso diário à alimentação necessária para a sua subsistência. O aumento do preço dos alimentos e a estagnação da renda das classes C,D,E nos últimos 10 anos levou a) à fome e b) a um maior consumo de alimentos ultraprocessados pela população de baixa renda, que notoriamente não são alimentos saudáveis para consumo. O Brasil voltou para o Mapa da Fome em 2018 após grandes progressos no combate a este problema a partir dos anos 2000.

Neste meio tempo, aumentou na população o entendimento que a agricultura tradicional é danosa ao meio ambiente no âmbito do alto consumo de água, agrotóxicos, emissões de Co₂ nas longas distâncias de transporte e desmatamento. Novas formas de produção, trabalho e consumo de alimentos são demandadas pela sociedade, em especial a produção local, perto dos consumidores.

O presente projeto tem por objetivo (i) praticar uma agricultura sustentável e não danosa ao meio ambiente, (ii) gerar empregos e renda para os trabalhadores e (iii) dar acesso a alimentos saudáveis que a população hoje mais desfavorecida possa adquirir com a sua renda.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Construção e operação de uma horta urbana de larga escala que empregará a população local do bairro de Xerém - Duque de Caxias, RJ na produção de alimentos (verduras, legumes e frutas).

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

1 – Construção da Horta Urbana (01-03 meses)

- Cessão do terreno em Xerém, Duque de Caxias, RJ pelo Instituto Zeca Pagodinho;
- Contratação terceirizada da Organização Cidades sem Fome (ICSF) para construção e treinamento;
- OCSF realiza a construção da horta urbana, com base aos padrões já feitos pela referida OSCIP no Estado de SP.

2 – Seleção e Treinamento dos Beneficiários (04-05 meses)

- IZP irá fazer a seleção dos trabalhadores via Chamada Pública ou via de seleção de trabalhadores já conectados aos trabalhos do Instituto;
- Os trabalhadores selecionados serão enviados à horta urbana para o treinamento que será dado pela Organização Cidades sem Fome;
- Treinamento dura em torno de 22 dias.

3 – Plantio, Colheita e Distribuição (05-06 meses)

- A primeira colheita será revertida em a) vendas para comércios locais e b) doações;
- Realização de plantios escalonados para que hajam colheitas semanais;
- Seleção dos comércios locais para venda dos produtos e geração de renda aos trabalhadores;
- Os locais de entrega dos alimentos seja para comércio ou doações serão restritos à população local de Xerém e Duque de Caxias – RJ;

4 – Consolidação, Monitoramento e Passagem de Bastão ao IZP (11-12 meses)

- A Organização Cidades sem Fome acompanhará o andamento do projeto junto ao IZP por 12 meses;
- A administração, gestão, produção e monitoramento dos indicadores de produção, renda e impacto serão nos moldes do modelo já testado em outras hortas da OCSF. Todo o modelo será passado pela OCSF ao IZP;
- Após 12 meses haverá os dados de: (i) produção anual em kg/ton por produto; (ii) lucro bruto de vendas; (iii) renda mensal auferida por trabalhador; (iv) tonelagem doada a instituições de caridade; (v) índice de consumo de água; (vi) quantidade de instituições e pessoas afetadas direta e indiretamente;
- No mês 12, o IZP estará apto a operar a Horta Urbana de forma permanente e autônoma.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIADOS

- 50% Homens e 50% mulheres de 18 a 60 anos;
- Aptos a jornada diária de 04 ou 08h, 5 dias por semana;
- Mínimo 50% de negros (pretos e pardos);

- Priorização para moradores do bairro de Xerém e da cidade de Duque de Caxias;
- Priorização para beneficiários com renda mensal inferior a 01-02 salários mínimos mensais;
- Priorização para beneficiários de outros projetos do Instituto Zeca Pagodinho.

DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES

Meta:	Descrição:	Tempo Previsto:	Indicador:
1	Construção da Horta Urbana	1-3 meses	Entrega do local pronto
2	Seleção Beneficiários pelo Instituto Zeca Pagodinho	2 Meses	Nomes e contratos de Beneficiários
3	Inauguração horta Junto ao Minitério do Desenvolvimento Agrário	Mês 3	Inauguração, publicidade da entrega
4	Treinamento dos Beneficiários em práticas agrícolas	01-06 meses	Primeiro plantio, colheita e comercialização concluídas
5	Abastecimento local pelos produtos produzidos	01-12 meses	Dados de produção (Kg), vendas (R\$) e doações (Kgs, e instituições)
6	Relatório de Atividades	Mês 12	(i) Renda por beneficiário (ii) produção (iii) volume doado (iv) comércios abastecidos (v) impacto global em números de beneficiários diretos e indiretos

QUADRO GERAL

Quadro Geral de Entregas	
<p>Produtividade:</p> <p>1 - Horta Urbana Completa; 2 - Produção de Alimentos; 3 - Geração de Renda.</p>	<p>Qualidade:</p> <p>1 - Melhora renda beneficiários (antes / depois); 2 - Aumento oferta de alimentos na região.</p>
<p>Capacidade:</p> <p>1 - Operação Horta Urbana pelo IZP no mês 12; 2 - Parcerias firmadas entre IZP + OCSF + MDA</p>	<p>Estratégicos:</p> <p>1 - Horta Urbana funcional, permanente; 2- Replicação do modelo em outros locais; 3 - Aumento da segurança alimentar em Xerém e arredores.</p>

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Construção da Horta Urbana												
Seleção Beneficiários pelo Instituto Zeca Pagodinho												
Inauguração horta Junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário												
Treinamento dos Beneficiários em práticas agrícolas												
Abastecimento local pelos produtos produzidos												
Relatório de Atividades												

Contrapartidas:

- Cessão do terreno de propriedade do Instituto Zeca Pagodinho para construção da Horta Urbana:



- Cessão de maquinários e mão de obra da Organização Cidades sem Fome para a construção da Horta Urbana. Mais informações: www.cidadessemfome.org

PLANO DE USO SUSTENTÁVEL

Plano de Sustentabilidade:	
E	Construção da Horta Urbana com o menor impacto ambiental
	Utilização de água da chuva, poços e cisternas (sem uso da rede de água pública)
	Adubação com técnicas naturais. Não uso de defensivos ou agrotóxicos
	Plantio de árvores frutíferas nativas
S	Beneficiários da população local de Xerém e Duque de Caxias - RJ
	Produção de alimentos para a população local de Xerém e Duque de Caxias - RJ
	Geração de Renda para a população local
	Doações para instituições de caridade locais
	50% dos beneficiários mulheres
	Mínimo de 50% população negra e parda
G	Associação de ONGs Brasileiras
	IZP: Cessão do terreno e operação
	OCSF: Construção e treinamento
	MDA: Organização
	Outras parcerias publicas e privadas
	Relatório de Atividades
	Auditoria externa

PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Notas:

- 1) Como OSCIP (Organização Social de Interesse Público), o Instituto Zeca Pagodinho (Operador e Gestor) e a Organização Cidades sem Fome (Executor e prestador de serviço) são isentos de tributação sob as suas atividades e movimentação financeiras. A tributação de suas atividades deriva do pagamento de produtos e serviços necessários para a execução dos seus projetos.

Descrição da despesa	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Meses	Valor Total (R\$)
Serviços de Terraplanagem	60.000,00	1	1	60.000,00
Adubação com composto orgânico	20.000,00	1	1	20.000,00
Cercas e portões	17.000,00	1	1	17.000,00
Mudas - Verduras, legumes, frutas	27.500,00	1	4	110.000,00
Sistema de irrigação	50.000,00	1	1	50.000,00
Trabalhadores construção	3.000,00	5	3	45.000,00
Alimentação trabalhadores construção	30,00	110	3	9.900,00
Uniformes e EPI	1.000,00	20	1	20.000,00
Cursos de qualificação profissional	4.312,50	4	2	34.500,00
Consultoria Técnicos OCSF	4.375,00	2	12	105.000,00
Despesas administrativas	28.600,00	1	1	28.600,00
			Total:	R\$ 500.000,00

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: HORTA URBANA XERÉM I, DUQUE DE CAXIAS-RJ

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 MESES - PERMANENTE

INÍCIO: 15/06/2024

TÉRMINO: 15/06/2025

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Construção e operação de uma horta urbana de larga escala que empregará a população local do bairro de Xerém-RJ na produção de alimentos (verduras, legumes e frutas).

JUSTIFICATIVA:

Segundo pesquisa do IBGE 2022, mais de 60 milhões de brasileiros se encontram em algum grau de insegurança alimentar, e mais de 34 milhões estão em insegurança alimentar grave, ou seja, não possuem acesso diário à alimentação necessária para a sua subsistência. O aumento do preço dos alimentos e a estagnação da renda das classes C, D, E nos últimos 10 anos levou a) à fome e b) a um maior consumo de alimentos ultraprocessados pela população de baixa renda, que notoriamente não são alimentos saudáveis para consumo. O Brasil voltou para o Mapa da Fome em 2018 após grandes progressos no combate a este problema a partir dos anos 2000.

Neste meio tempo, aumentou na população o entendimento que a agricultura tradicional é danosa ao meio ambiente no âmbito do alto consumo de água, agrotóxicos, emissões de Co2 nas longas distâncias de transporte e desmatamento. Novas formas de produção, trabalho e consumo de alimentos são demandadas pela sociedade, em especial a produção local, perto dos consumidores.

O presente projeto tem por objetivo (i) praticar uma agricultura sustentável e não danosa ao meio ambiente, (ii) gerar empregos e renda para os trabalhadores e (iii) dar acesso a alimentos saudáveis que a população hoje mais desfavorecida possa adquirir com a sua renda.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

1 – Construção da Horta Urbana (01-03 meses)

- Cessão do terreno em Xerém, Duque de Caxias-RJ pelo Instituto Zeca Pagodinho;
- Contratação terceirizada da Organização Cidades sem Fome para construção e treinamento;
- OCSF realiza a construção da horta urbana, com base aos padrões já feitos pela referida OSCIP no Estado de SP.

2 – Seleção e Treinamento dos Beneficiários (04-05 meses)

- IZP irá fazer a seleção dos trabalhadores via Chamada Pública ou via de seleção de trabalhadores já conectados aos trabalhos do Instituto;
- Os trabalhadores selecionados serão enviados à horta urbana para o treinamento que será dado pela Organização Cidades sem Fome;
- Treinamento dura em torno de 22 dias.

3 – Plantio, Colheita e Distribuição (05-06 meses)

- A primeira colheita será revertida em a) vendas para comércios locais e b) doações;
- Realização de plantios escalonados para que haja colheitas semanais;
- Seleção dos comércios locais para venda dos produtos e geração de renda aos trabalhadores;

- Os locais de entrega dos alimentos, seja para comércio ou doações, serão restritos à população local de Xerém e Duque de Caxias – RJ;

4 – Consolidação, Monitoramento e Passagem de Bastão ao IZP (11-12 meses)

- A Organização Cidades sem Fome acompanhará o andamento do projeto junto ao IZP por 12 meses;
- A administração, gestão, produção e monitoramento dos indicadores de produção, renda e impacto serão nos moldes do modelo já testado em outras hortas da OCSF. Todo o modelo será passado pela OCSF ao IZP;
- Após 12 meses haverá os dados de: (i) produção anual em kg/ton por produto; (ii) lucro bruto de vendas; (iii) renda mensal auferida por trabalhador; (iv) tonelagem doada à instituições de caridade; (v) índice de consumo de água; (vi) Quantidade de instituições e pessoas afetadas direta e indiretamente;
- No mês 12, o IZP estará apto a operar a Horta Urbana de forma permanente e autônoma.

OBJETIVOS E METAS:

Meta:	Descrição:	Tempo Previsto:	Indicador:
1	Construção da Horta Urbana	1-3 meses	Entrega do local pronto
2	Seleção Beneficiários pelo Instituto Zeca Pagodinho	2 Meses	Nomes e contratos de beneficiários
3	Inauguração horta junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário	Mês 3	Inauguração, publicidade da entrega
4	Treinamento dos Beneficiários em práticas agrícolas	01-06 meses	Primeiro plantio, colheita e comercialização concluídos
5	Abastecimento local pelos produtos produzidos	01-12 meses	Dados de produção (Kg), vendas (R\$) e doações (Kgs, e instituições)
6	Relatório de Atividades	Mês 12	(i) Renda por beneficiário (ii) produção (iii) volume doado (iv) comércios abastecidos (v) impacto global em números de beneficiários diretos e indiretos

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

- 50% Homens e 50% mulheres de 18 a 60 anos;
- Aptos a jornada diária de 04 ou 08h, 5 dias por semana;
- Mínimo 50% de negros (pretos e pardos);
- Priorização para moradores do bairro de Xerém e da cidade de Duque de Caxias;
- Priorização para beneficiários com renda mensal inferior a 01-02 salários mínimos mensais;
- Priorização para beneficiários de outros projetos do Instituto Zeca Pagodinho.

CONTRAPARTIDA:

Instituto Zeca Pagodinho irá ceder o terreno de 8.000m2 para a construção da Horta Urbana

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição da despesa	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Meses	Valor Total (R\$)
Serviços de Terraplanagem	60.000,00	1	1	60.000,00
Adubação com composto orgânico	20.000,00	1	1	20.000,00
Cercas e portões	17.000,00	1	1	17.000,00
Mudas - Verduras, legumes, frutas	27.500,00	1	4	110.000,00
Sistema de irrigação	50.000,00	1	1	50.000,00
Trabalhadores construção	3.000,00	5	3	45.000,00
Alimentação trabalhadores construção	30,00	110	3	9.900,00
Uniformes e EPI	1.000,00	20	1	20.000,00
Cursos de qualificação profissional	4.312,50	4	2	34.500,00
Consultoria Técnicos OCSF	4.375,00	2	12	105.000,00
Despesas administrativas	28.600,00	1	1	28.600,00
			Total:	R\$ 500.000,00

Data: 12/12/2024

Local: Duque de Caxias, RJ

Assinatura

Louiz Carlos Piquet Chaves da Silva

Presidente do Instituto Zeca Pagodinho

IMPORTANTE

ESTE FORMULÁRIO NÃO DISPENSA A OBRIGATORIEDADE DO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NA PLATAFORMA+BRASIL.

AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS DEVERÃO ESTAR ANEXAS NAS ABAS CORRESPONDENTES NA PLATAFORMA.

AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS NESTE FORMULÁRIO, SÃO AS MESMAS PREVISTAS NO MROSC.